RELEVE DE DECISION ET SYNTHESE

CoTer DES ALPES-MARITIMES
Mercredi 28 octobre 2015
CADAM. 10h30 — 12h30

Cette reunion a pour objectif de partager le contenu des décisions sur le projet depuis le
phasage de la Commission Mobilité 21 en 2013, les étapes a venir, jusqu’au dossier
d’enquéte d'utilité publique, et la charte de développement durable, avec l'ordre du jour
suivant :

- Les décisions ministérielles sur la Zone de Passage Préférentielle

- Les décisions du Comité de Filotage et de la CNDP

- Le déroulernent des études, de Finformation et de la concertation a venir

~ La charte de développement durable pour la concertation.

Participants :

Préfecture des Alpes-Maritimes, services de I'Etat :

- M. Adolphe Colrat, Préfet des Alpes-Maritimes

- M. Frédéric Mac Kain, secrétaire général

- SGADO06, Mme Annick Ragot, directrice adjointe

- SGADO6, Mme Shany Nissim-Arbey, chargée de mission

-  SGAR PACA, Mme Patricia Bruchet

- DDTMO8, M. Pierre Sirven

- DDTMO06/SS3D, M. Mathias Borsu

- DREAL PACA, M. Joseph Priester, chargé de mission LN PCA

Collectivités cofinanceurs :

- Conseil régional, M. Patrick Allemand, 1* vice-président

- Conseil régional, M. Jean-Christophe Leydet, chargé de mission LN PCA

- Conseil departemental, Mme Christine Cazenave, Direction transport & déplacements
- Metropole Nice Céte d’Azur, M. Pierre-Paul Leonelli, adjoint mairie de Nice

- Métropole Nice Cote d’Azur, M. Guy Muller, Direction mobilité durable

Autres collectivités, non cofinanceurs :
- Principauté de Monaco, M. Olivier Reder, Direction prospective, urbanisme & mobilité
- Ville de Mougins, M. Christophe Ulivieri, DGS, Direction transports CAPL

Acteurs économiques :
- CCl des Aipes-Maritimes, M. Bernard Levere, Direction Aménagement
- Chambre d’agriculture, Mme Laura Ruiz, Pdle économie et territoires

Associations :

- Gir Maralpin, M. Pierre Desriaux, administrateur

- Gir Maralpin, M. Jacques Molinari, secrétaire scientifique
- Amis du Rail, M. Germain Nallino, président

- GADSECA/UDNYV 06, Mme Jacqueline Maychmaz

- FNAUT 06, M. Robert Gerond

CNDP :
- M. Philippe Quevremont, garant de la concertation

SNCF Réseau :
- M. Jean-Michel Cherrier, chef de mission LNPCA
- M. Bernard Couvert, AMO (Artelia)




- Mme Laurence Gontard, AMO-Concertation (groupement Nicaya - KIFH)

installation du Comité et propos liminaires

Le Préfet accueille les participants et remercie M. Philippe Quevremont, garant de la
concertation, de sa présence.

M. Philippe Quevremont, Ingénieur général des ponts, des eaux et des foréts honoraire,
expligue gu’il a éteé nommé par la CNDP, garant de la concertation sur le projet LNPCA, en
charge de veiller au bon déroulement de celle-ci. il rappelle que, le 2 septembre 2015, la
CNDP a décidé qu'il n’'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet,
compte tenu de 'absence de changement significatif de fait et de droit, mais a recommandé
au maitre d'ouvrage de poursuivre, jusqu’au lancement de Penquéte d'utilité publique, le
processus de concertation.

M. Jacques Molinari lit la déclaration conjointe des 4 assocciations présentes au Comite,
remise au Préfet et au Garant: le projet LNPCA doit s'inscrire dans la perspective de
réalisation de l'arc méditerranéen Génes-Barcelone et la concertation & venir doit se
deployer a partir de bases limpides et constructives, a savoir .
- la reprise des 2 groupes de travail transversaux Fret et Gares, interrompus fin 2011,
et dont une réunion de travail doit se tenir dans le département des Alpes-Maritimes,
- la constitution de 2 groupes de ftravail départementaux sur les thématiques
« Fonctionnalités et schémas d'exploitation de I'ensemble du réseau ferroviaire
départemental actuel et futur » et « Impacts environnementaux des aménagements
présents et futurs apportés a ce réseau ».
M. Philippe Quevremont souligne Pintérét d'une déclaration commune proposant un
programme de travail partagé et déclare attendre la tenue des 3 Comités territoriaux pour
connaiire 'ensemble des propositions.

M. Robert Gerond souligne {a grande utilité du projet de LNPCA tout en précisant que des
solutions doivent étre trouvées rapidement pour résoudre les difficultés de ia ligne littorale.

Le Préfet invite SNCF Réseau a effectuer sa présentation.

Présentation des décisions ministérielles sur la Zone de Passage Préférentielle

Aprés avoir rappelé l'enjeu stratégique d'amélioration des conditions de mobilité pour le
développement de la Région ainsi que les objectifs du projet LNPCA, M. Jean-Michel
Cherrier expose les décisions ministérielles intervenues depuis la validation par le
Gouvernement, le 9 juillet 2013, des propositions de la Commission Mobhilité 21 pour une
réalisation phasée du projet selon 3 horizons temporels :

- validation, le 7 mai 2014, a lissue de la consultation du public menée fin 2013, des
Zones de Passage Préférentielles de la Priorité 1 (désaturation des nosuds
marseillais et azuréen) ;

- validation le 13 avril 2015 de la zone de passage de priorité 2 , a lissue de |a
concertation du public menée mi-2014, et décision de mise en place d'observatoires
du foncier pour assurer une veille dans les zones de passages préférentielles de la
Priorité 2 (liaison Aubagne — Toulon et Est-Var — Siagne), afin de pouvoir engager
des études complémentaires, financées dans le cadre du Contrat de Plan Etat
Région, sur les secteurs les plus sensibles.




Présentation des décisions du Comité de Pilotage et de la CNDP

M. Jean-Michel Cherrier rappelle que le Comité de Pilotage du 21 mai 2015 a acté les
décisions ministérielles et a décidé d'ouvrir une période d’information et de concertation
publique, du 2™ semestre 2015 au 1 semestre 2016, dont il validera le dispositif début
20186.

M. Jean-Michel Cherrier rappelle 1a décision de la CNDP du 2 septembre 2015 de ne pas
organiser un nouveau débat public mais de poursuivre le processus de concertation sous
I'égide d’un garant.

Présentation des étapes a venir

M. Jean-Michel Cherrier explique que les études pour définir le tracé et les positions des
poles d’échanges muitimodaux de la Priorité 1 qui seront soumis & Penquéte d'utilité
publigue, se dérouleront en 3 étapes :
« |dentification et sélection des variantes les plus pertinentes
» Comparaison de ces variantes et choix d'un tracé & optimiser
* Approfondissement de la variante retenue a lissue de la concertation de 2016 et
mise au point du programme définitif, en vue de la constitution du dossier d'enquéte
d'utilite publique pour mi-2017.

M. Jean-Michel Cherrier indique qu'une phase d’information, préalable a la concertation
publigue est nécessaire au bon déroulement de celle-ci. Elle est prévue a partir du second
semestre 2015. Cette information, d’abord destinée aux élus et associations, a démarré par
la présentation du projet lors de I'Assemblée Générale de I'Association des Maires des
Alpes-Maritimes, le 23 octobre et se poursuit avec la tenue de Comités Territoriaux dans
chaque département. Parallélement, les associations peuvent solliciter des rencontres en
Prefecture avec le garant de la concertation afin d'échanger et lever toute incompréhension
avant la concertation publique. Début 2016, une campagne d'information destinée au grand
public est également prévue.

M. Jean-Michel Cherrier présente le calendrier et les principes de la concertation publique,
dont ie lancement sera acté par un Comité de Pilotage qui se tiendra au 1° trimestre 20186,
D'une durée de 4 mois, de mars a juin 2016, la concertation s'effectuera d'abord avec les
élus, puis avec le public et se terminera par des réunions publiques de choix de la variante
retenue sur les tracés et les poles d'échanges multimodaux.

Presentation de la charte de développement durable

M. Jean-Michel Cherrier présente la charte de développement durable, portée par les
cofinanceurs et validée par le Comité de Pilotage. L'objectif de la charte est de disposer d’un
outil partagé par tous, la grille d’analyse muilticritéres, qui doit éclairer le choix entre les
variantes présentées.

Questions et interventions

Le Préfet demande la diffusion du support présenté aux maires du département et aux
participants du Comité.




M. Jean-Michel Cherrier propose d'adresser un courrier aux élus, accompagné d'une
plaguette de présentation du projet, en cours de réalisation.
A la demande du Préfet, M. Jean-Michel Cherrier présente cette plaguette au Comité.

M. Jacques Molinari remarque que cette plaguette, destinée aux élus et institutionnels, vise a
creer les éléments de conviction sur ce que doit étre le projet et fausse donc la concertation
a venir.

M. Jean-Michel Cherrier répond qu'effectivement la plaquette présente les décisions prises,
sur lesquelles it n'y a pas lieu de revenir et rappelle que la concertation portera sur le choix,
a l'intérieur de la ZPP de priorité 1 validée, de variantes de tracés et de positionnement des
Péles d'Echanges Multimodaux.

M. Jacques Molinari regrette la richesse des documents mis a disposition avant le débat
public de 2005, au regard du petit nombre de scénarios proposés a la concertation en 2011,
et demande que les contenus et résultats des études réalisées sur le projet soient portés a la
connaissance du public.

Le Préfet rappelle que SNCF réseau est le maitre d’'ouvrage du projet et indique que le
garant pourra preciser les responsabilités de chacun. Il confirme la situation alarmante dans
taquelle se trouve le département ainsi que les risques de nécrose induits par I'état des
déplacements et du logement. A cet égard, il souligne l'urgence de réalisation du projet
LNPCA, fruit d'un travail auxquels les élus ont participé.

M. Jean-Michel Cherrier précise gue rien n'a été caché, que les fuseaux de passage et la
grille multicritéres ont été mis a la disposition du public en 2011 mais que, certes, le choix
structurant de la gare de Nice Aéroport a limité les possibilités de tracés pour y accéder.

M. Germain Nallino demande comment la traversée de Nice va pouvoir se faire avec 2 voies
seulement.

M. Jean-Michel Cherrier répond que les circulations entre les gares de Nice-Aéroport et
Nice-Ville seront rendues possibles grace a la présence de 2 gares importantes, permettant
le stockage des trains, et grace au fait que sur cette section, tous les trains rouleront a la
méme vitesse.

M. Jacques Molinari regrette de ne pas avoir été associé aux réflexions techniques et insiste
sur limportance de disposer d'un systéme ferroviaire performant pour les générations
futures.

Le Préfet demande si, parmi les projets ferroviaires menés ces 30 derniéres années, certains
ont échoué.

M. Jean-Michel Cherrier répond que si certains projets n‘ont pas eu FPefficacité attendue,
d'autres ont dépassé les attentes et qu'en tout état de cause, tous ont contribué a améliorer
la mobilité. Il précise que la gouvernance du projet, composée des collectivités et de
PAutorité Organisatrice des Transports, est vigilante quant a la pertinence des solutions
proposées par la SNCF.

M. Patrick Allemand rappelle que cette derniére phase de concertation a venir portera sur le
choix de variantes de tracés dans le cadre du scénario retenu des Métropoles du Sud. I
indigue que le doublement de la ligne actuelle ne peut étre poursuivi, en raison de son cout
et de son inefficacité et que la seule solution consiste a construire un réseau ferroviaire
integré dans lequel la ligne nouvelle doit permettre de rendre a la ligne littorale sa vocation
TER. Il precise que, si l'intensification des circulations TER sur la ligne littorale n'est plus
possible, le nombre de trains circulant sur le seul axe Nice-Vintimille étant aujourd’hui
supérieur a celui de 'ensemble des trains qui circulaient en 1998 sur toutes les lignes de la
Région, des améliorations en matiére de ponctualité et de fiabilité doivent en revanche étre
faites.




M. Jacques Molinari, prenant exemple de 'entreprise Alstom qui a commandé une étude au
Gir-Maralpin, regrette de ne pas avoir été sollicité pour étudier les capacités d’exploitation,
dans le cadre de la mise en service des nouvelles rames et déclare ne pas obtenir de
reponses aux questions techniques posées a SNCF Réseau.

Le Prefet répond que des réponses doivent étre apportées a toutes les questions
technigues.

M. Jean-Michel Cherrier propose d’organiser une réunion de travail technique.

Le Préfet demande une synthése de cette réunion.

M. Jacques Molinari insiste sur la présence de I'exploitant lors de cette réunion.

M. Germain Nallino demande pourguoi la réalisation de la 3*™ voie littorale n'a pas été
poursuivie.

M. Jean-Christophe Leydet répond qu’avec la mise en place du cadencement, les apports de
la 3% voie sont mineurs.

M. Robert Gerond demande alors pourquoi cette 3*™ voie, qui a coGté fort cher, a été
réalisée.

M. Jean-Michel Cherrier répond que ce qui a été réalisé n'a pas été inutile mais que le
prolongement de la 3°™ voie ne serait pas cohérent avec le systéme ferroviaire global prévu.
En effet, la réalisation de la LNPCA apportera plus d'avantages que la poursuite de la 3™
voie littorale, aux colts de réalisation élevés, et que la Ligne Nouvelle donnera le souffle
nécessaire en matiére de capacité. C'est pourquoi il est important que ce projet avance
rapidement,

M. Pierre-Paul Leonelii, au nom de M. Christian Estrosi, demande que la Ligne Nouvelle
facilite les transports du quotidien, qu’elle soit en adéquation avec les attentes des usagers
et qu'elle apporte une réponse aux difficultés de déplacement que connait la région. Il
precise que 'AOT doit veiller a représenter les attentes des usagers, dans ses commandes
passees a la SNCF. Il indique gquavec la vente des parts de la société gérant 'aéroport de
Nice détenues par PEtat, la participation financiére de I'Etat pourrait étre revue a la hausse, ||
ajoute que I'Etat et la Région doivent étre associés a la réunion technigue organisée entre le
maitre d’ouvrage et les associations.

M. Philippe Quevremont indigue que, dans le cadre de ses rencontres avec les associations,
un certain nombre de questions, dont il est important de discuter, ont émergé. Elles portent
notamment sur emplacement de la sortie de tunnel a Biot et sur celui de la gare des
Bréguiéres-Sophia. I insiste sur le besoin d’explication, par la SNCF, des choix qui ont été
faits et qui ne sont pas toujours compris. Il ajoute que la question récurrente du
fonctionnement actuel des trains du quotidien et des améliorations prévues a court terme,
sans attendre les échéances de réalisation du projet, doit étre traitée.

Le Préfet constate que des questions qui ne font pas partie du projet risquent d'étre
abordées durant la concertation.

Aprés avoir excusé l'absence du Président de la Chambre d’agriculfure, Mme Laura Ruiz
informe qu'un courrier va étre adressé a SNCF Réseau et a 'AOT pour demander
l'organisation d'une réunion de présentation du projet et de ses impacts sur Pagricuiture dans
la vallée de la Siagne,

Au nom de Mme Macquard, Gadseca, Mme Jacqueline Maychmaz insiste sur Fimportance de
la prise en compte de la thématique environnementale dans le cadre du projet.

M. Germain Nallino s’interroge sur la faisabilité des travaux prévus dans le cadre du CPER,
sur le trongon Breil-Tende et sur la voie Mandelieu-Vintimille, face au mangue de
financements et insiste donc sur la nécessité de débloguer ces financements.




M. Bernard Levere transmet les excuses de MM. Kleynhoff et Nicoletti pour leur absence. |l
rappelle que les socioprofessionnels ont toujours été trés mobilisés autour du projet pour
qu’il avance au plus vite et demande & avoir le maximum de précisions sur le dispositif
d’information et de concertation qui sera mis en place afin que la CCl puisse organiser la
future mobilisation des entreprises.

M. Robert Gerond confirme que I'amélioration de I'existant ne peut pas attendre la réalisation
de la Ligne Nouvelle.

Conclusion du comité

Le Préfet remercie M. Philippe Quevremont de sa présence & ce Comité qui ouvre
officiellement la nouvelle phase de concertation. Il souhaite maintenir un contact trés proche
avec le Garant et compte sur ses conseils.

Il rappelle que les questions posées doivent obtenir des réponses, notamment dans le cadre
de la prochaine réunion technique pour la tenue de laquelle M. Jean-Michel Cherrier propose
les dates du 17 ou du 25 novembre prochain.

Le Préfet remercie les participants et clot le comité.

19 WOV, 206

Le Préfet des Alpes-Manilimes
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FEUILLE DE PRESENCE

Réunion Comité Territorial 06 LN PCA du 28 octobre 2015
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